Diário de Bordo – Projeto – C

Início: 09/03/2018 Finalizado: 14/03/2018

Andamento Geral

Cada tarefa foi distribuída pelo Scrum Master, de forma que cada Desenvolvedor tivesse recebido 2 algoritmos para trabalhar sozinho e outros 4 para trabalhar em Pair-Programming, como duas tarefas ficaram sobrando o Scrum Master assumiu-as.

Houve pouco desenvolvimento no fim de semana, tendo um foco inicial de Pull Requests no início da semana.

A distribuição das tarefas não foi muito respeitada após o primeiro dia, de forma que os desenvolvedores que tivessem interesse em fazer algo designado a outro, o faziam.

Comentários breves sobre cada Desenvolvedor:

Alessandra Blucher: não contribuiu diretamente com o desenvolvimento dos .vhd

Emanuelle Moço: Fez as tarefas individuais designadas assim como algumas outras pendentes próximo do prazo e realizou Pair-Programming com Sabrina Machado.

Manuela Cirne: Fez a maioria das tarefas e foi em busca de auxílio e instruções mais especializadas nos atendimentos.

Sabrina Machado: Fez as tarefas individuais designadas (dando commit pelo usuário da Emanuelle, devido a problemas com a instalação do Ubuntu no Mac), realizou Pair-Programming com Emanuelle.

Principais Desafios enfrentados:

- 1. Aquisição de manejo com os Softwares Travis, Quartus e mesmo GitHub no quesito de Fork e Branchs.
- 2. Implementação do Barrel Shifter.